

## 花蓮縣道路交通安全聯席會報 109 年 10 月份道安聯繫會議紀錄

壹、時間:109 年 10 月 28 日(星期三)下午 2 時 30 分

貳、地點:花蓮縣政府簡報室

參、主持人:副縣長顏新章

記錄:陳政如

肆、出席人員:如簽到單(略)

伍、主席致詞:(略)

陸、會議紀錄:

一、主席裁(指)示事項分辦執行情形報告:

編號:10901-1

案由:108 年工程列管案件執行情形案。

主辦單位:本會報

辦理情形:本縣 108 年各單位工程會勘案件共計 376 件，其中 360 件已改善完成，達成率為 95.74%，尚有 16 件未完成，各單位未完成件數及辦理情形詳如本縣 108、109 年道路設施列管改善工程執行情形管制表，本會報將持續列管至改善完成為止。

管考建議:持續列管

主席裁示:請各道路主管單位本於權責儘速執行。

編號:10909-1

案由:私立臺灣觀光學院校園周邊交通安全設施改善案。

主辦單位:本會報

辦理情形:於 109 年 9 月 29 日邀集相關單位辦理會勘，決議如下:

(一)中興路與豐富街口:由壽豐鄉公所派員修剪路草。

(二)中興路與和平路口:

1. 中興路東往西:增設「反光鏡」。

2. 和平路南往北:反光鏡角度調整。

(三)中興路與中興路 163 巷口:

1. 中興路東往西:增設「爆閃式警示燈」與增繪「轉角紅線」及反光鏡角度調整。

2. 全路口增設「慢」字標誌附掛「減速慢行」告示牌面。

3. 擇適當位置增設「路燈」，以提高該路口夜間照明。

(四)中興路140巷與忠孝街65巷口：

1. 中興路140巷：補繪讓路標線。

2. 忠孝街65巷東往西：增設「輔2」標誌、「反光條」。

3. 忠孝街65巷西往東：增設「反光鏡」。

(五)仁愛街與忠孝街65巷口：

1. 忠孝街65巷：讓路標線塗銷。

2. 增繪路口「轉角紅線」。

(六)忠孝街65巷與豐富街口：

1. 豐富街補繪讓路標線。

2. 忠孝街65巷東向西：增設「反光鏡」。

(七)魚塘路與仁愛街口：

1. 增設「反光條」及反光鏡角度調整。

2. 魚塘路東向西(全線)：右側沿線增設「反光導標」。

(八)魚塘路與中興街163巷：全路口增繪「減速標線」及增設「路面顛簸」標誌、「反光條」。

(九)豐山村山邊路段：俟道路重新鋪設完畢後，由壽豐鄉公所再行邀集與會人員依道路現況辦理會勘改善。

(十)以上交通設施由壽豐鄉公所辦理改善。

管考建議：納入工程列管案件持續列管。

主席裁示：請道路主管單位本於權責儘速辦理。

二、本縣108、109年道路設施列管改善工程執行情形報告：

(一)108年

1. 縣政府建設處交通科：共117件，未完成13件，109年可完成8件，5件納入110年工程施作，達成率88.88%。

2. 吉安鄉公所：共40件，未完成1件，可於109年完成，達成率97.5%。

3. 壽豐鄉公所：共9件，未完成1件，可於109年完成，達成率

88.8%。

4. 玉里鎮公所：共 13 件，未完成 1 件，可於 109 年完成，達成率 92.3%。

(二)109 年 1 至 9 月列管案件共 336 件，229 件已完成，完成率為 68.15%，請未完成單位儘速規劃辦理。

花蓮縣道安會報 109 年 1-9 月列管案件執行情形管制表

序號	單位	總件數	完成(件)	持續列管件數	達成率%
1	建設處 交通科	84	43	41	51.19%
2	建設處 土木科	12	8	4	66.67%
3	觀光處 產業科	2	2	0	100.00%
4	縣政府 社會處	1	1	0	100.00%
5	花蓮工 務段	43	39	4	90.70%
6	太魯閣 工務段	3	3	0	100.00%
7	南澳工 務段	16	14	2	87.50%
8	玉里工 務段	7	7	0	100.00%
9	和平工 務段	1	1	0	100.00%
10	金岳工 務段	2	2	0	100.00%
11	花蓮市	55	32	23	58.18%
12	吉安鄉	71	66	5	92.96%

13	新城鄉	5	4	1	80.00%
14	秀林鄉	3	1	2	33.33%
15	壽豐鄉	16	0	16	0.00%
16	鳳林鎮	2	1	1	50.00%
17	光復鄉	2	1	1	50.00%
18	瑞穗鄉	2	0	2	0.00%
19	玉里鎮	6	1	5	16.67%
20	萬榮鄉	2	2	0	100.00%
21	豐濱鄉	1	1	0	100.00%
	合計	336	229	107	68.15%

主席裁示：以上改善設施攸關民眾生命財產安全，請各單位儘速依限完成。

### 三、交通事故統計分析報告(如會議資料)：

警察局交通警察隊：

- (一)今(109)年迄今全般交通事故皆增加許多，且仍以本地人居多，希望各單位透過各種機制精進各項交通安全防制作為。
- (二)本縣 109 年 1 至 8 月 30 日內死亡人數 55 人，較去(108)年同期增加 23 人(增加 71.6%)，請各單位針對各業管工作項目齊心共力，以降低交通事故發生率。

主席裁示：建議爾後分析 A1 交通事故肇事因素時，將車輛是否超速列入參考值，並作為交通事故防制參數。

### 四、各小組(工程、監理、教育、宣導)工作報告:(如會議資料)

監理小組：

主席裁示：請各單位持續針對大型車內輪差觀念加強宣導。

教育小組建議事項：

- (一) 臺 9 丙線吉安鄉中山路三段交岔路口多，未設置路口停止線或行人穿越線，且人行道常被商家占用或違規停車。
- (二) 宜昌國小旁宜昌一街與中山路二段路口交通號誌時向為固定時向，宜昌國小大門前交通號誌(現行無時向控制，閃燈)與宜昌國中大門前交通號誌(現行由宜昌國中自行於上放學時，自行開啟操控)無固定時向，車流容易回堵壅塞，建議每日 7 至 8 時、12 至 14 時及 16 至 18 時整合為固定時向。
- (三) 國立東華大學附設實驗國小幼兒園前設立「學校」、「速限」與「當心兒童」標誌，並劃設行人穿越線。

本會報秘書小組：由本會報邀集相關單位辦理會勘後規劃辦理。

主席裁示：依秘書小組說明辦理。

宣導小組：

主席裁示：宣導為需要一再重複且永無止境之工作，請各單位持續努力以加強民眾交通安全觀念。

#### 五、大漢技術學院交通安全教育報告：

主席裁示：准予備查。

#### 六、提案討論：

##### 提案一

提案單位：太魯閣國家公園管理處

主旨：「110 年合歡山雪季勤務」交通管制案。

主席裁示：本案照案通過並依規定辦理管制公告。

##### 提案二

提案單位：太魯閣國家公園管理處

主旨：「110 年春節連續假期臺 8 線-中橫公路交通疏導管制公告事宜」案。

主席裁示：本案照案通過並依規定辦理管制公告。

##### 提案三

提案單位：縣政府建設處

主旨：「玉里鎮更生橋橋梁改建工程」交通維持計畫案。

本會報秘書小組：

- (一)此案已於 109 年 10 月 13 日於本會報辦理初審通過。
- (二)本案工程開工時請通知各相關單位、電臺公告民眾周知，並利用各媒體加強宣導，工區兩端指派專人管制並引導車輛改道。
- (三)工區兩端圍籬上方應拉設線燈且隨時保持明亮，工區前方需設置 LED 導引標誌，明確告知車輛行車方向，並加強夜間警示設施，以維民眾行車安全。
- (四)請於工程地點附近沿線增設道路施工告示牌，提前於兩、三個路口前(包括玉里鎮興農路、臺 30 線路口等)告知用路人道路封閉需改道行駛事宜，並於開工後定期巡視各告示牌是否完整，如有損壞遺失之情形應立即修復；另有必要則視情形於各路段、路口增設，以降低用路人之不便。
- (五)3 日以上連續假期停止施工，並請工程主辦單位善盡督導之責。

**主席裁示：**本案照案通過，請加強道路改道指引標誌及工區夜間警示措施，並請工程主辦單位(本府建設處)加強督導。

#### 提案四

提案單位：花蓮縣花蓮市公所

主旨：「花蓮縣花蓮市佐倉公園無障礙環境營造工程」交通維持計畫案。

**本會報秘書小組：**

- (一)此案已於 109 年 10 月 13 日於本會報辦理初審通過。
- (二)因需封閉道路施工，開工前與附近居民、金山資源回收場及當地村(里)長召開施工說明會，通知慈濟大學、慈濟科技大學及慈濟醫院等附近相關單位，並通報警察廣播電臺等媒體加強宣導，確實公告民眾周知。
- (三)工區兩端圍籬上方應拉設線燈且隨時保持明亮，工區前方需設置 LED 導引標誌，明確告知車輛行車方向，並加強夜間警示設施，以維民眾行車安全。
- (四)請於工程地點附近沿線增設道路施工告示牌(長 120 公分、寬 90

公分、腳架 30 公分)，提前於兩、三個路口(包括工區兩端花蓮市中山路及建國路入口處)告知用路人道路封閉需改道行駛事宜，並於開工後定期巡視各告示牌是否完整，如有損壞遺失之情形應立即修復；另有必要則視情形於各路段、路口增設，以降低用路人之不便。

(五)施工期間道路兩端應指派專人管制並引導車輛改道，夜間收工後確實將活動式拉門緊閉，以避免車輛誤闖入工區。

(六)3 日以上連續假期停止施工，並請工程主辦單位善盡督導之責。

**主席裁示：本案照案通過並請提前告知用路人道路封閉需改道事宜。**

#### 提案五

提案單位：花蓮縣花蓮市公所

主旨：「2020 花蓮太平洋縱谷馬拉松」活動案。

警察局交通警察隊：

(一)此案已於 108 年 10 月 16 日於警察局交通警察隊辦理初審通過。

(二)活動期間花蓮市海岸路(民權路至中興路)及臺 11 線(南濱路 1 段至臺 11 線 13k)等路段外側車道與機慢車優先道及沿線路口實施交通管制，請主辦單位負責擺設反光三角錐、連桿等交通管制設施，前揭管制路段前後端請於 7 日前豎立交通管制告示牌。

(三)請主辦單位提前與競賽沿線住(商)家溝通協調勿停放車輛。

(四)請主辦單位提前將交通管制訊息公告於平面及電子媒體，以提早告知用路人。

(五)活動期間嚴禁辦理噴灑粉塵及危害公安等各類活動，並妥為規劃醫療後送路線與醫療院所。

**主席裁示：本案照案通過。**

#### 七、臨時動議：

臨時動議一

提案單位：中華民國自由車協會

主旨：「109 年全國自由車公路錦標賽」交通維持計畫案。

警察局交通警察隊：

- (一)此案已於 109 年 10 月 26 日於本局辦理初審通過。
- (二)請主辦單位依規定向道路主管單位申辦路權。
- (三)請主辦單位於賽前向選手宣導務必遵守交通安全規則。
- (四)活動期間請主辦單位派員於危險及施工路段維護選手安全。
- (五)請主辦單位提前將交通管制訊息公告於平面及電子媒體，加強媒體宣導，以利用路人知悉因應。

**主席裁示：本案照案通過。**

#### 臨時動議二

提案單位：中華民國自行車騎士協會

主旨：「環花東 20 周年自行車系列活動」交通維持計畫案。

警察局交通警察隊：

- (一)此案已於 109 年 10 月 26 日於本局辦理初審通過。
- (二)請主辦單位依規定向道路主管單位申辦路權。
- (三)請主辦單位於賽前向選手宣導務必遵守交通安全規則。
- (四)活動期間請主辦單位派員於危險及施工路段維護選手安全。
- (五)請主辦單位提前將交通管制訊息公告於平面及電子媒體，加強媒體宣導，以利用路人知悉因應。

**主席裁示：本案照案通過。**

#### 八、結論：

執行秘書：

- (一)玉里鎮更生橋橋梁改建工程施作時，請本局玉里分局巡邏網不定期派員至現場巡視，以用路人角度查看各項交通安全警示措施是否完善，若有發現缺失即刻依行政程序通報本局交通警察隊及縣政府建設處，並要求承包廠商改善。
- (二)有關「2020 花蓮太平洋縱谷馬拉松」、「109 年全國自由車公路錦標賽」及「環花東 20 周年自行車系列活動」安全維護工作，警方僅於重要路口協助交通疏導，以利活動順遂進行，活動期間選手行車安全應為主辦單位應負起之社會責任及安全使命，請主辦單位自行派員維護選手沿線行車安全。

**主席裁示：以上執行秘書說明事項，請相關單位做好萬全準備因應。**

**九、散會：下午 3 時 40 分。**